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Durch die Decke

Beim Verladen von zwei ausrangierten Hallenkranen im Stahlwerk der Salzgitter Flachstahl GmbH setzte der
Krandienstleister Fricke-Schmidbauer Schwerlast GmbH auf den kompakten CC 2400-1. Eine Alternative gab es

nicht.
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Im 3-Schichtbetrieb arbeitete das Schmidbauer-Team bei diesem Einsatz.

»Dieser Job war alles andere
als alltdglich: Wir mussten aus
38 m Hohe die bis zu 105 t schwe-
ren Bauteile der beiden demon-
tierten  Pfannentransportkrane
sicher zu Boden bringen, die dort
tiber 40 Jahre lang 330 t Rohei-
senmasse bewegt hatten®, bringt
Projektleiter Dirk Zocher den
Auftrag auf den Punkt. Dabei
entpuppte sich vor allem das Ar-
beitsumfeld in der Einsatzhalle
auf der Baustelle als Herausforde-
rung: Inmitten von Rohrbriicken
und Kiihltiirmen standen gerade
einmal 15 mal 22 m als Standfl4-
che fiir den Kran zur Verfiigung.

Und diese musste zuvor noch
aufwendig prdpariert werden:
Zunichst wurden eine Gleis-
tiberdachung sowie mehrere
Eisenbahn-Prellbécke entfernt.
Anschlieflend musste die so ge-
schaffene Freifliche wegen der
darauf verlaufenden Gleise auch
noch aufgeschottert werden.

»All das - sowie auch die Hi-
be selbst — musste unter hohem
Zeitdruck geschehen, da wir den
Werksschienenverkehr und da-
mit die Produktion natiirlich
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nur so kurzzeitig wie moglich
einschrinken durften, erklért
Zocher. Deshalb wurde der Kran
bereits im Vorfeld der Hiibe mit
20 Lkw auf der Baustelle angelie-
fert und alle benétigten Teile auf
einem Platz hinter der Stellfliche
bereitgelegt. Hier wurden Grund-
gerat und Ketten montiert, der
»Rumpfkran® anschlieflend auf
den Kranstandplatz verfahren
und dort von vier Schmidbauer-
Monteuren mithilfe eines Terex
AC 100 innerhalb von zwei Tagen
hubbereit geriistet.

In der Konfiguration SWSL
mit 36 m Hauptausleger plus
36 m Wippe war der CC 2400-1
in der Lage, die maximal 105 t
schweren Lasten im erforderli-
chen Arbeitsradius von 34 m zu
heben. Dazu wurde er mit 160 t
Superliftgegengewicht und 160 t
Ballast am Grundgerit ausgestat-
tet. ,Damit hatten wir sogar noch
eine Sicherheitsreserve von neun
Tonnen, sodass wir mit unserem
Kran buchstéblich immer auf der
sicheren Seite waren®, berichtet
Kranfahrer Enrico Spief3.

Eine Schwertransporteinheit steht zur Beladung bereit.
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In Aktion

Um die 400 t schweren Hal-
lenkrane demontieren zu kon-
nen, wurden sie in ,handliche
Stiicke von 25 bis 105 t zerlegt.
Das Anheben der Einzelteile er-
folgte durch eine 9 mal 9 m grofe
Offnung im Hallendach. Das Pro-
blem: Durch die Offnung passten
nur die kleineren Teile. Fiir die

auf den Hallenboden herabgelas-
sen. Dort wurden sie dann trans-
portfahig weiterzerlegt und auf
Schwertransporteinheiten verla-
den.

»Wir hitten diese Variante
auch anwenden miissen, wenn
die Offnung im Hallendach gré-
ler gewesen wire. Denn mit dem

Das Problem: Durch die Offnung passten nur die
kleineren Teile. Ftir die grofsen Bauteile mit
Gewichten von 76 bis 105 t war sie zu klein.

groflen Bauteile mit Gewichten
von 76 bis 105 t war sie zu klein.
Doch das Fricke-Schmid-
bauer-Team hatte auch hierfiir
eine Losung parat. Wahrend der
CC 2400-1 die ,Kleinteile“ un-
ter der Hallendecke aufnahm,
durch die Offnung heraushob
und nach einem 90°-Schwenk
direkt auf bereitstehende Trans-
porteinheiten vor der Halle ver-
lud, entschied man sich bei den
Schwerlasthiiben fiir eine andere
Variante: Die Teile wurden vom
Kran aufgenommen und unter
der Anleitung eines Einweisers
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fir diese Lasten notwendigen
Schwebeballast lief3 sich der CC
2400-1 wegen der beengten Platz-
verhdltnisse auf dem Werkgelin-
de nicht schwenken. Das funk-
tionierte nur bei den kleineren
Lasten, die keinen Schwebeballast
erforderten®, erklirt Dirk Zocher.

Auf diese Weise ist es dem
Fricke-Schmidtbauer-Team  ge-
lungen, mit dem Terex CC 2400-1
in zehn Schwerlast- und zwanzig
Kleinteil-Hiiben die beiden aus-
rangierten Krane komplett zu
verladen. Insgesamt verbrachte
das Team, in Schichtarbeit, dazu

Prazision gefragt.

15 Tage und Néchte auf der Bau-
stelle. Denn aufgrund des engen
Terminplans fithrte bei diesem
Job an einem 24-Stunden-Non-
stopp-Einsatz kein Weg vorbei.
»Gerade bei solch aufwendigen
Projekten unter hohem Zeitdruck
ist es wichtig, sich auf sein Ar-
beitsgerdt und falls erforderlich
auf einen schnellen Service ver-
lassen zu konnen. Auch deshalb
haben wir uns bei diesem Job fiir
Terex entschieden - es war die
richtige Entscheidung®, restimiert
Zocher zufrieden.
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Eng und beengt — bei diesem Einsatz war planerische Kreativitdt und

Krandaten

Hilfskran: AC 100
Hauptkran: CC 2400-1
Konfiguration: =~ SWSL
Hauptausleger: 36 m
Wippspitze: 36 m
Grundballast: 160t
Superliftballast: 160 t
Stiickgewichte: bis 105t
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