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Mehr Spannweite 
für mehr Spuren

Das erste Brückensegment 
der neuen Stahlbogenbrücke 
„Rotes Steigle“ auf der A8 zwi-
schen Stuttgart und Leonberg 
wurde in der Nacht vom 18.6. 
auf den 19.6. eingehoben. Die 
neue Brücke ersetzt eine 80 Jah-
re alte Brücke rund 40 m neben-
an, deren Spannweite für eine 
vierte Fahrspur nicht ausreichte, 
um künftig den Dauerstau zu 
beseitigen. 

Die Vorbereitungen für die-
sen besonderen Einsatz liefen 
schon Wochen zuvor auf Hoch-
touren. Pünktlich um 19.00 Uhr 
rückte die Scholpp-Fahrzeug-
kolonne auf dem Rastplatz Sin-
delfinger Wald an. Die letzten 
Vorbereitungen, wie die Mon-

tage der Abspannung für den 
S-GK 500 (Scholpp-Großkran 
mit 500 t Tragkraft), konnten 
dort vorgenommen werden. Im 
Anschluss wurde eine finale Ab-
laufbesprechung durchgeführt.

Kurz nach 21.00 Uhr wur-
de der Verkehr lichter und die 

Fahrbahn Richtung Stuttgart 
komplett gesperrt. Die Kolonne 
mit 12 Fahrzeugen machte sich 
rund 350 m Richtung Einsatzort 
auf, wo bis etwa 24.00 Uhr der 
S-GK 500 mit Abspannung und 
180 t Ballast sowie der S-GK 450 
mit 138 t Ballast gerüstet wur-
den. 

Als um 24.00 Uhr die zwei-
te Fahrbahn in Fahrtrichtung 
Leonberger Dreieck gesperrt 
wurde, wurde vom Scholpp-

Im Zuge des Ausbaus der A8 musste auch das „Rote Steigle“ ersetzt werden. Mit bis zu zwölf Fahrzeugen rückte 
das Scholpp-Team an zwei Nächten aus, um die neue Stahlbogenbrücke zu montieren.

Die Fahrbahn Richtung Stuttgart wurde  
komplett gesperrt.
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Halbseitige Autobahnsperrung zum Einhub des 
ersten Brückensegments.

Mensch und Technik arbeiten präzise zusammen.
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Kunden Schachtbau Nordhau-
sen – Hauptauftraggeber des 
gesamten Projekts ist das Un-
ternehmen Wolf & Müller – das 
Brückensegment vom nahege-
legenen Parkplatz, an dem die 
Stahlbogenbrücke in den Wo-
chen zuvor zusammengebaut 
und geschweißt worden war, 
in rund 20 Minuten mit SPMT 
(Self-Propelled Modular Trans-
porter) an den vorgesehenen 
Montageplatz transportiert. 

So richtig los ging es für das 
Scholpp-Team um etwa 0.30 
Uhr, als die Last angeschlagen 
wurde und im Tandemhub die 
130 t schwere, 40,5 m lange und 
7 m hohe Stahlbrücke an ihren 
Platz in einer Höhe von 10,5 m 
eingehoben werden konnte. 

Aus der Scholpp-Flotte wa-
ren an diesem Tag insgesamt 

Im Tandemhub wurde das erste 
Brückensegment eingehoben.

In der Kolonne auf dem Weg zum 
Einsatzort: der ATF 400G-6.
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12 Fahrzeuge im Einsatz. Dabei 
waren, nach Schollp-typischer 
interner Bezeichnung, der S-GK 
500 – ein AC 500-2 – mit vier 
Ballastfahrzeugen, ein Fahrzeug 
beladen mit der Abspannung 
sowie zwei BF3-Fahrzeugen. 
Der 500-Tonner wurde beim 
Tandemhub von einem S-GK 
450 (ATF 400G-6) unterstützt, 
der mit drei Ballastfahrzeugen 
und begleitet von zwei BF3-
Fahrzeugen auf die Baustelle 
kam. Und als Hilfskran operier-
te ein S-HK 90 (ATF 80G-4).

Drei Stunden später hieß es 
dann: Geschafft – ein wunder-
schöner Einsatz geht zu Ende! 
Stärke – Präzision – Maßarbeit 
mit schwerster Last, das ist der 
Scholpp-Anspruch und das Ver-
sprechen des Unternehmens an 
seine Auftraggeber. 

Das Scholpp-Team rüstet zum Einsatz.

Das Brückensegment wird 
aufgenommen.
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Auch das zweite Brückenseg-
ment der Brücke „Rotes Steig-
le“ steht und die Abrissarbeiten 
der alten Stahlbrücke können 
beginnen. In der Nacht von 
Samstag auf Sonntag konnte 
das Scholpp-Team im Rahmen 
eines weiteren Nachteinsatzes 
den Auftrag „Brückenbau –  
Rotes Steigle“ auf der Autobahn 

A8 Stuttgart Richtung Leonberg 
erfolgreich abschließen. Das 
zweite Segment ist rund 35 m 
lang und damit etwa 5  m kürzer 
als das bereits im Tandemhub 

eingesetzte erste Segment. So 
konnte bei diesem zweiten Ein-
satz auf einen Tandemhub ver-
zichtet werden. Um 18:30 Uhr 
rückten die Fahrzeuge aus der 

In Kolonne auf die gesperrte Autobahn  
aufgefahren.

Scholpp-Flotte am Parkplatz 
Sommerhofen an: S-GK 500, 
S-HK 90, zwei BF3-Fahrzeuge, 
drei Zugmaschinen mit Ballast 
sowie eine Zugmaschine bela-
den mit der Abspannung und 
übrigem Kranzubehör.

Dort konnten dann auch die 
letzten Vorbereitungen für den 
zweiten, äußerst spektakulären 

In zwei Arbeitsschritten, einmal im Tandem und 
einmal solo, wurde das „Rote Steigle“ vollendet.
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Nordhausen Stahlbau GmbH 
beim zuständigen Projektlei-
ter Thomas Reck und seiner 
Mannschaft. Die logistischen 
und technischen Vorbereitun-
gen der beiden Kranmontagen 
wurden zielgenau organisiert. 
Das gemeinsam aufgestellte 
Krankonzept für den Einbau 
der 130 t und 120 t schweren 

Brückenkonstruktionen wurde 
erfolgreich ausgeführt. Zukünf-
tigen gemeinsamen Projekte 
sehen wir positiv entgegen!“, so 
Torsten Döring von Schachtbau 
Nordhausen in einer abschlie-
ßenden Stellungnahme zu dem 
Einsatz.

� KM

Hub getroffen werden, bevor 
dann um 21.15 Uhr auf die ge-
sperrte Autobahn in Kolonne 
eingefahren werden konnte.

Mit 140 t Ballast, 10 m Aus-
ladung und Abspannung wur-
de der S-GK 500 von einem 
10-köpfigen Team gerüstet, so-
dass bereits gegen 1.00 Uhr der 
Hub des zweiten Brückenseg-

ments mit einem Gewicht von 
120 t für den Scholpp-Kunden 
Schachtbau Nordhausen er-
folgreich durchgeführt werden 
konnte.

„Für die erfolgreiche End-
montage der beiden Brücken-
hälften innerhalb von Total-
sperrungen der Autobahn A8, 
bedankt sich die Schachtbau 




